

Дошкольное образовательное учреждение
Красноярский муниципальный детский сад № 3 «Сморюдинка»
Жирновского муниципального района Волгоградской области

ПРИКАЗ

17.04.2023г.

№ 63

Об организации введения федеральной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 2022 года «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» приказа отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района «Об организации введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Жирновского муниципального района»

п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить Летучую Л.С., старшего воспитателя координатором и ответственным за научно-методическое и информационно технологическое сопровождение введения ФОП ДО
2. Создать рабочую группу по подготовке введения обновлённого ФГОС ДО.
3. Разработать и утвердить дорожную карту мероприятий по введению ФОП ДО .
4. Старшему воспитателю и рабочей группе обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты;
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Летучую Л.С., старшего воспитателя ДОУ Красноярский МДС № 4 «Светлячок»

Заведующий ДОУ



Е.М.Панкратова

Приложение №1
от 17.04.2023 г. № 63

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНАЯ КАРТА"

по введению ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.	Определение ответственного, координирующего вопросы введения ФОП ДО	апрель 2023	Легучая Л.С., старший воспитатель	приказ
3	Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	апрель 2023	Рабочая группа, заведующий	протоколы
4.	Определение организационной схемы (алгоритма) содержания деятельности при реализации ФОП ДО	апрель 2023	Рабочая группа, заведующий, старший воспитатель.	План мероприятий «Дорожная карта»
5.	Формирование системы контроля готовности к введению ФОП ДО	Апрель-май 2023	заведующий, старший воспитатель	Обеспечен контроль готовности
2. Нормативное обеспечение введения				
6.	Формирование дорожной карты мероприятий по введению ФОП ДО	апрель 2023	Рабочая группа, заведующий, старший воспитатель.	План мероприятий «Дорожная карта»
7.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального	апрель-июнь	заведующий, старший	По мере поступления материалов

	муниципального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО	2023	воспитатель	
3. Методическое обеспечение				
8.	Проведение педагогических советов, педагогических часов Консультирование педагогов, родителей с целью повышения их компетентности	апрель-сентябрь 2023	Старший воспитатель, воспитатели	Протоколы педсоветов
9	Участие педагогов в консультационных вебинарах с целью обсуждения и решения типовых трудностей, возникающих в процессе подготовки к реализации ФОП ДО	апрель-сентябрь 2023	Старший воспитатель, воспитатели	сертификаты
4. Кадровое обеспечение				
10.	Повышения квалификации педагогических работников ДОУ по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике	Апрель-июнь 2023	Заведующий, старший воспитатель, воспитатели.	Получение удостоверений
5. Мониторинг готовности				
11.	Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	график повышения квалификации
12.	Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	август 2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте